
mise en demeure

  

 تيزي وزو في 2014/11/06

  

 إعذارأول

  

إلى السيدة مسيرة مكتب الدراسات التقنية لاوس

  

تحصيص البرج بلسمين،محل رقم 03 

  

تيزي وزو

  

: إعذارأولالموضوع

  

 : إنجاز مقر لمديرية التجارة لولاية تيزي وزوالمشروع

  

         أتأسف لملاحظة عيوب في إنجاز مقر مديرية التجارة، توقيف متابعة المشروع في إطار الإنجاز رغم إستمالات المؤسسة
المنجزة كذلك الغيابات المستمرة في موقع المشروع و خلال الإجتماعات التنسيقية.

  

، في حالة العند48 ساعة         على إثر ذلك، أوجه لكم إعذار لتحمل إلتزاماتكم التعاقدية خلال 

  

 ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية اللازمة.

  

المديــــر
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